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Primer Checklist imprescindible

CAPEX Disponible. Cal fer obra civil?

Disponibilitat de Transport (FO o Radio)

Previsió per OPEX 
Cost Serveis Transport
Reserva Manteniment
Reserva Servei (Operador vs Associació)
Despeses recurrents d’infraestructura (MARCo, Torres, Lloguers)

1. Viabilitat del Projecte
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Per on passem el cable?

2. Viabilitat tècnica

FAÇANA

Caldrà permisos dels propietaris i 
seguir el cablejat existent

Tothom els demana?
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Per on passem el cable?

2. Viabilitat tècnica

CANALITZACIONS

Hi ha espai suficient?

Qui és el propietari?  Permisos, 
Acord econòmic
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Per on passem el cable?

2. Viabilitat tècnica

PALS

Qui és el propietari?   Permisos, Acord econòmic
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Base de dades Movistar

2. Viabilitat tècnica
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MARCo - Oferta Mayorista de Acceso a Registros y Conductos

http://www.movistar.es/operadores/ServiciosRegulados/

2. Viabilitat tècnica

CNMC Obliga Movistar a posar a disposició de tots operadors les seves infraestructures

CNMC Obliga als operadors a arribar a acords per compartir infraestructures
L’acord és entre Propietari i operador interessat

QUI ÉS EL PROPIETARI?

Els pals son tots de Telefònica?   Totes les canalitzacions son de Telefònica?
Telefònica diu que TOT és seu?   Hem de pagar a Telefònica el MARo?
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MARCo - Oferta Mayorista de Acceso a Registros y Conductos

2. Viabilitat tècnica

“REPLANTEO”
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Altres sistemes

2. Viabilitat tècnica

Clavegueram Canonades d’aigua (Fibraigua)

I les escomeses d’abonats? I els manteniments d’aquestes infraestructures?
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Ubicació del CPD

2. Viabilitat tècnica

Punt de llum?
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Projecte Viable?

2. Viabilitat tècnica

Preparar documentació i arrancar

◦ Avantprojecte
◦ Projecte
◦ Pla Desplegament
◦ ...
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ToDo :
1. Presentar “Pla de Desplegament”

Document per informar del que es vol fer. 
Silenci Administratiu  Si

2. Projecte per Ajuntament
Si el demanen

3. Permisos de propietaris
Ajuntament, Generalitat, Diputació, Grans Gestors (Adif, 

Abertis, etc)
4. MARCo

Gestionar-ho a través de Fundació

3. Qüestions Legals
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Objectiu: Dimensionar les zones per no quedar-nos curts (Edificis, Polígons, etc)

4. Disseny de la xarxa
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Calcular la potència òptica que arribarà al client

4. Disseny de la xarxa

Potència a la ONT = Potència OLT – Pèrdues elements passius

Potència sortida OLT:  -1,5dB
Pèrdues elements passius

Cable Fussió Splitter

-0,4dB / kilòmetre -0,3dB 1x2     -3dB
1x4     -6dB
1x8     -9dB

1x16    -12dB
1x32    -15dB
1x64    -18dB
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Fiberfy

4. Disseny de la xarxa
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El cable de fibra no és car  Anem sobrats

Dimensionar la fibra per

- Desplegament FTTH

- Fibres dedicades a abonats

- Extensió de la troncal

5. Estesa de cable
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Sistema Preconectoritzat o Cable fusionat ?

5. Estesa de cable

Preconectoritzat Cable Fussionat

Cost Material Alt Baix

Cost Alta Evita 1 fusió 2 fusions

Seguretat Evita manipular xarxa 
passiva

Cal manipular CTO
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Preveure avaries: Valones

5. Estesa de cable
Eines
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6. Electrónica GPON

512 abonats
ONT + Router Externo

3072 abonats
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◦ Fibra Òptica  Poques avaries

◦ El 80% de les incidències son problemes a la vivenda de l’abonat

◦ Eines d’autoprovisionament: Assignatura pendent

◦ OTDR

7. Manteniment
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Gràcies
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